

**CRONOGRAMA DE EVENTOS – MÉDICOS - 18º CICLO**  
**EDITAL SGTES/MS Nº 11, DE 10 DE MAIO DE 2019**  
**PROGRAMA DE PROVISÃO DE MÉDICOS –**  
**MINISTÉRIO DA SAÚDE**  
**PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL**

<b>MÉDICOS CRM</b>			
DATA/HORA INÍCIO	DATA/ HORA FINAL	ETAPA	DESCRIÇÃO
13/05/2019		<b>Publicação do Edital</b>	- Publicação no Diário Oficial da União do Edital de Adesão de Médicos.
27 a 29/05/2019 até às 18h*		<b>Período de Inscrição CRM.</b>	1ª FASE - Período destinado à inscrição dos Médicos inscritos no Conselho Regional de Medicina (CRM) – Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB).
07/06/2019		Publicação de Inscrições validadas CRM	1ª FASE - Publicação da lista dos médicos (CRM) inscritos, validados e aptos à indicação de municípios.
		Publicação de municípios 1ª FASE.	1ª FASE - Publicação da lista de municípios disponíveis para escolha de vagas pelos dos médicos (CRM) aptos.
07 a 10/06/2019 até às 12h*		Escolha de Vagas CRM .	1ª FASE - Escolha das vagas pelos médicos formados em instituição de educação superior brasileira ou com diploma revalidado no Brasil, com inscrição validada para os Programas de Provisão de Médicos do Ministério da Saúde, e aptos a escolha de municípios, nos termos do Edital SGTES/MS nº 10/2019 .
11/06/2019		Publicação <b>Preliminar</b> da alocação médicos – CRM.	1ª FASE - Publicação da <b>lista preliminar</b> de médicos (CRM) <b>*Nessa etapa os médicos devem aguardar o resultado final, a ser publicado conforme este cronograma, para escolha do município de atuação.</b>
11 e 12/06/2019 até às 18h*		Interposição de Recurso CRM .	1ª FASE - Período para interposição de recurso de médicos (CRM) inscritos e validados.
11 a 14/06/2019		Análise de Recurso CRM .	1ª FASE - Coordenação Nacional realiza a análise dos recursos interpostos pelos médicos (CRM) inscritos e validados.
19/06/2019		Resultado de Recurso CRM.	1ª FASE - Publicação do resultado de recursos interpostos pelos médicos (CRM) na 1ª fase.
		<b>Publicação Final</b> CRM .	1ª FASE - Publicação do resultado final de médicos (CRM) aptos para escolha de municípios.
19 a 21/06/2019		<b>Confirmação da escolha de vaga</b>	1ª FASE – Nesta fase o candidato realiza a confirmação da escolha do município de atuação, tem acesso ao Termo de Adesão no SGP, e realizar a inclusão dos arquivos constantes no subitem 4.1.1.2, do Edital SGTES/MS nº 10/2019.

24 a 28/06/2019 até às 18h*	<b>Validação CRM.</b>	1ª FASE - Apresentação pessoal dos médicos nos municípios para entrega dos documentos previstos no edital supracitado. - Validação do médico pelo gestor no Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP).  *Após a validação, o sistema estará aberto para que os médicos que atendam aos requisitos previstos no item 11 e subitem 11.1.5 possam solicitar a emissão de passagens para o início das atividades.
	<b>Início das atividades CRM .</b>	1ª FASE - Início das atividades dos médicos (CRM) nos municípios de alocação.
	<b>Homologação CRM .</b>	1ª FASE - Homologação dos médicos (CRM) pelos gestores confirmando que iniciaram suas atividades.  *Médicos não homologados serão excluídos do processo de seleção.

## BRASILEIRO FORMADO NO EXTERIOR

DATA/HORA INÍCIO	DATA/HORA FINAL	ETAPA	DESCRIÇÃO
17 e 18/07/2019 até às 18h*		<b>Período de Inscrição</b> de médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com habilitação para exercício da medicina no exterior (brasileiros Intercambista).	Inscrição dos médicos brasileiros Intercambista. Observação: 1) As inscrições não garantem alocação e participação no Projeto. 2) Essa fase só ocorrerá caso haja vagas remanescentes da 1ª fase – CRM Brasil.
08/07/2019		Publicação da relação dos municípios com vagas remanescentes	Publicação da relação dos municípios com vagas remanescentes para a segunda fase, destinada aos médicos brasileiros Intercambista, com inscrição concluída para o Projeto Mais Médicos para o Brasil, nos termos do subitem 7.2.1 do Edital SGTES/MS nº 11/2019.
19/07/2019		Publicação dos Profissionais com inscrição concluída.	Publicação da relação dos profissionais para a segunda fase, destinada aos médicos brasileiros Intercambista.
19 a 23/07/2019 Até às 18h*		<b>Indicação dos municípios</b> pelos candidatos brasileiros Intercambista.	Indicação dos municípios com vagas remanescentes pelos médicos brasileiros Intercambista.
26/07/2019		Publicação Preliminar para alocação de brasileiros Intercambista.	Publicação Preliminar: Relação dos médicos alocados nos municípios após classificação, conforme o item 7.2. do Edital vigente.
29/07/2019 a 02/08/2019		Análise dos documentos brasileiros Intercambista.	Análise dos documentos apresentados pelos profissionais brasileiros Intercambista.
07/08/2019		Publicação dos profissionais com documentação validada.	Publicação preliminar de médicos brasileiros Intercambista com a documentação validadas, conforme item 3.1.10.2.
07/08 a 08/08/2019 até às 18h*		Interposição de Recurso brasileiros Intercambista.	Apresentação de recurso pelos candidatos que tiveram as respectivas documentações consideradas invalidadas na fase de análise documental, conforme item 13 do Edital.
09 a 14/08/2019		Análise de Recurso interpostos por brasileiros Intercambista.	Análise dos recursos interpostos.
19/08/2019		Resultado de Recurso brasileiros Intercambista.	Publicação do resultado de recursos interpostos pelos brasileiros Intercambista.
19/08/2019		<b>Publicação do resultado final.</b>	Publicação Resultado Final: Relação dos médicos alocados nos municípios após classificação, conforme o item 7.2. do Edital vigente.
21 a 30/08/2019		<b>Homologação</b> - Início das atividades (brasileiros Intercambista com RMS)	Início das atividades pelos brasileiros Intercambistas que já possuem RMS expedido nos municípios alocados.

21 e 22/08/2019	<b>Confirmação de Participação</b> no Módulo de Acolhimento.	Médicos brasileiros Intercambista alocados, deverão confirmar sua participação no módulo de acolhimento e avaliação.
26/08/2019 a 16/09/2019	<b>Aperfeiçoamento</b> (brasileiros Intercambista).	Módulo de Acolhimento e Avaliação. Realização de provas e entrega de resultados (lista encaminhada pelo MEC de aprovados/reprovados)
17 e 18/09/2019	<b>Aperfeiçoamento</b> (brasileiros Intercambista).	Módulo de acolhimento Estadual. Orientação pelo MS sobre os procedimentos e protocolos a serem seguidos pelos profissionais selecionados.
19 a 27/09/2019	<b>Deslocamento</b>	Deslocamento para os municípios de alocação.
19/09/2019 a 02/10/2019	<b>Homologação</b> - Início das atividades (brasileiros Intercambista)	Início das atividades nos municípios dos médicos brasileiros Intercambista.

\*Conforme horário oficial de Brasília.